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Kopia till 
karolin.flander@uppsala.se 
asa.elmefors@regionuppsala.se

 

Ändring 5 av Trafikverkets beslut TRV 
2022/11449 gällande stöd för att främja 
hållbara stadsmiljöer – Uppsala kommun 
och medsökande Region Uppsala 

Beslut 
Med ändring av beslut daterat 2022-05-17 och ändringsbeslut daterade 2023-

09-25, 2024-02-27, 2024-06-13 och 2025-01-20 beslutar Trafikverket 

följande: 

• Åtgärd 1, Uppsala spårväg – Kunskapsspåret, får ny sluttid 2032. 

• Motprestation 3, Anskaffning av 15 spårvagnar, får ny sluttid 2032. 

• Motprestation 4, Trafikering av Kunskapsspåret, får ny start- och sluttid 

2032.  

• Motprestation 5, Byggnation av depå och spår till depån, får ny starttid 

2027 och ny sluttid 2032.  

• Motprestation 6, Borttagande av 1700 m körbana längs Kunskapsspåret, 

får ny sluttid 2032.  

• Motprestation 8, Detaljplan för Tallstråket, för antagande, delas upp i 

två motprestationer enligt följande: 

o Motprestation 8, Detaljplan för Tallstråket, för antagande, får 

reducerat innehåll och ny sluttid 2027. 

o Ny motprestation 11, Detaljplan för Norra Ulleråker, för 

antagande, med starttid 2021 och sluttid 2027.   

• Motprestation 9, Detaljplan för Södra Ulleråker, för antagande, stryks ur 

avtalet.  
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• Ändringarna för motprestation 8, 9 och 11 innebär minskat antal bostäder 

i avtalet vilket kompenseras med att tre nya motprestationer läggs till: 

o Motprestation 12, Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, med 

starttid 2028 och sluttid 2029.  

o Motprestation 13, Nytt busslinjenät i Uppsala stad i samband med 

öppnandet av spårvägen, med start- och sluttid 2032. 

o Motprestation 14, Minskad genomfartstrafik och plats för mer 

stadsliv på Dragarbrunnsgatan, med starttid 2027 och sluttid 

2028.  

Ingående åtgärd i avtalet är (ändringar jämfört med tidigare beslut markerade 

i rött): 

Nr Åtgärd Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

Total 

kostnad 

(tkr) 

Beviljat 

stöd 

(tkr) 

Stöd-

nivå 

(%) 

1 Uppsala spårväg - Kunskapsspåret 2023 2032 4 050 038 2 025 019 50 

Ingående motprestationer i avtalet är (ändringar jämfört med tidigare beslut 

markerade i rött): 

Nr Motprestation Starttid-

punkt 

Sluttid-

punkt 

1 Mobility Management-åtgärder Kunskapsspåret 2024 2029 

2 Snabbcykelled på Dag Hammarskjölds väg mellan 

Regements- och Ulleråkersvägen 

2026 2028 

3 Anskaffning av 15 spårvagnar 2024 2032 

4 Trafikering av Kunskapsspåret 2032 2032 

5 Byggnation av depå och spår till depån 2027 2032 

6 Borttagande av 1700 m körbana längs 

Kunskapsspåret 

2024  2032 

7 Cykelparkeringar i Uppsala 2022 2026 

8 Detaljplan för Tallstråket, för antagande 2021 2027 
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10 Strategisk plan för kollektivtrafik i Uppsala stad, för 

antagande 

2022 2025 

11 Detaljplan för Norra Ulleråker, för antagande 2021 2027 

12 Gång- och cykelbro över Vaksalagatan 2028 2029 

13 Nytt busslinjenät i Uppsala stad i samband med 

öppnandet av spårvägen 

2032 2032 

14 Minskad genomfartstrafik och plats för mer stadsliv 

på Dragarbrunnsgatan 

2027 2028 

Tidigare beslut ska i övriga delar ha fortsatt giltighet. 

Förändring i genomförande av åtgärd och 
motprestationer 
Uppsala kommun och Region Uppsala meddelar i skrivelse inkommen 2026-

05-29 förändringar i genomförandet av åtgärd och motprestationer i avtalet.  

Arbetet med åtgärd 1, Uppsala spårväg – Kunskapsspåret, är påbörjat genom 

att förberedande arbeten såsom ledningsflyttar har inletts. För att kunna 

bygga spårvägen krävs laga kraftvunna detaljplaner. Sträckan för spårvägen, 

inklusive depån, består av flera detaljplaner och alla detaljplaner är antagna, 

men endast en har vunnit laga kraft. Övriga är överklagade till mark- och 

miljödomstolen. För att bygga spårvägen behövs även en artskyddsdispens, 

vilken har överklagats och har fått prövningstillstånd hos mark- och miljö-

överdomstolen. För att bygga spårvägsbron över Fyrisån krävs vattendom. 

Även den har fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har meddelat att beslut i detaljplanerärendena 

kommer först när artskyddsdispensen är beslutad hos mark- och miljö-

överdomstolen.  

Förseningarna som följer av domstolsförhandlingarna innebär att en 

trafikstart 2029 är mycket svår att uppfylla och att det i dagsläget inte går att 

fastställa tidpunkten för färdigställandet av projektet. Uppsala kommun och 

Region Uppsalas mål är att Kunskapsspåret ska trafikeras så nära år 2029 

som möjligt. Med detta som bakgrund önskar Uppsala kommun och Region 

Uppsala att åtgärdens sluttidpunkt ändras från 2029 till 2032.  
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Motprestationerna 3, 4, 5 och 6 är tätt sammankopplade med åtgärden och 

därför önskas även att deras tidplaner förlängs till 2032. För motprestation 4 

och 5 önskas även att starttiden ändras till 2032 respektive 2027.  

I skrivelsen meddelas även förändringar för motprestationerna 8, Detaljplan 

för Tallstråket, för antagande, och 9, Detaljplan för Södra Ulleråker, för 

antagande. Motprestationerna omfattar detaljplaner för, enligt ansökan, 

sammanlagt 5 000 bostäder utmed spårvägssträckningen.  

Majoriteten av planområdet för Södra Ulleråker har höga naturvärden där 

fynd av flera skyddade arter har konstaterats. Planläggningen kräver 

dispensprocesser för artskyddsfrågor vilket gör det svårt att få fram en 

antagen plan till senast 2032. Motprestation 9 behöver därför strykas i sin 

helhet. 

Detaljplanen för Tallstråket har delats upp i två detaljplaner. Den ena är 

detaljplan för Tallstråket och den andra är detaljplan för Norra Ulleråker. 

Detaljplanen för Tallstråket var på samråd 2024 och detaljplanen för Norra 

Ulleråker var på samråd 2025. En del av planområdena kräver dispens-

processer för artskyddsfrågor och antalet bostäder kan komma att minskas 

ytterligare inför granskning. Bedömningen just nu för detaljplan Tallstråket är 

att cirka 1 500 bostäder kan planläggas utan dispensprocesser för artskydds-

frågor. För detaljplan Norra Ulleråker är bedömningen just nu att cirka 500 

bostäder kan planläggas utan dispensprocesser för artskyddsfrågor. De båda 

detaljplanerna planeras att antas under sommaren 2027. 

Som ersättning för det minskade antalet bostäder föreslår Uppsala kommun 

och Region Uppsala att tre nya motprestationer införs i stadsmiljöavtalet: 

Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, med starttid 2028 och sluttid 2029, 

Nytt busslinjenät i Uppsala stad i samband med öppnandet av spårvägen, med 

start- och sluttid 2032, samt Minskad genomfartstrafik och plats för mer 

stadsliv på Dragarbrunnsgatan, med starttid 2027 och sluttid 2028. 

Motprestationerna beskrivs närmare i den inkomna skrivelsen.  

Skäl till ändring av beslut 
Trafikverket bedömer det som möjligt att senarelägga sluttiden för åtgärd 1 till 

2032, då det i dagsläget finns medel i Trafikverkets budget med möjlighet till 

omfördelning mellan åren. 
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Trafikverket bedömer det också som möjligt att senarelägga sluttiden för 

motprestationerna 3, 4, 5 och 6 till 2032 då de nya tidplanerna ryms inom 

avtalets nya övergripande giltighetstid. Motprestation 4 och 5 får även 

senarelagd starttid till 2032 respektive 2027. 

Trafikverket beslutar att stryka motprestation 9 eftersom detaljplanen inte 

bedöms kunna antas senast 2032. För motprestation 8 reduceras antal 

bostäder till cirka 1 500 och sluttiden senareläggs till 2027. En del av 

planområdet i den tidigare motprestation 8 ingår i den nya motprestation 11, 

Detaljplan för Södra Ulleråker, för antagande med cirka 500 bostäder. 

Motprestation 11 får starttid 2021 och sluttid 2027.  

I och med förändringarna i motprestationerna 8, 9 och 11 innehåller 

stadsmiljöavtalet nu cirka 2 000 bostäder, vilket är en reducering med 3 000 

bostäder jämfört med det första beslutet i avtalet (daterat 2022-05-17). 

Som ersättning för minskat antal bostäder i motprestationerna beslutar 

Trafikverket att lägga till tre nya motprestationer i avtalet: motprestation 12, 

Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, med starttid 2028 och sluttid 2029, 

motprestation 13, Nytt busslinjenät i Uppsala stad i samband med 

öppnandet av spårvägen, med start- och sluttid 2032, samt motprestation 14, 

Minskad genomfartstrafik och plats för mer stadsliv på Dragarbrunns-

gatan, med starttid 2027 och sluttid 2028. De nya motprestationerna bedöms 

ge god effekt på hållbart resande. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Beslut i ärendet har fattats av undertecknad biträdande avdelningschef efter 

föredragning av planerare Anna-Karin Forseng. Vid ärendets slutliga 

handläggning har även enhetschef Andreas Hällbrant medverkat. 

Övriga upplysningar 
I enlighet med 18 § i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara 

stadsmiljöer får detta beslut inte överklagas. 

Lennart Kalander 
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter 

från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service. 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/11449, Dokumentdatum 2026-06-04, Konfidentialitetsnivå 1 Ej känslig, Beslutat av Lennart Kalander Dokumenttyp BESLUT 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat


		2026-06-04T12:57:43+0200
	Lennart Kalander




